

Утвержден
Приказом директора
ГБОУ СОШ с.Бобровка
от 26.01.2023 г. № 43-ОД

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ в ГБОУ СОШ с. Бобровка

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) Округа.	Январь-март 2023	Директор школы, Ответственный за организацию УВР	Приказ о создании рабочей группы в ГБОУ СОШ с.Бобровка
Формирование плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Директор школы, руководитель рабочей группы.	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП.

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Ответственный за организацию УВР	План работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Участие в семинарах и совещаниях.	Январь-май 2023	Руководитель рабочей группы, Ответственный за организацию УВР	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии региональной рабочей группы с окружными координаторами
Участие учителей в окружных совещаний Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС)	По отдельному графику	Директор школы	Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.			
Участие в окружных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий.	Январь-октябрь 2023	Директор школы, Ответственный за организацию УВР	Участие в окружных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Разработка основной образовательной программы общего образования ОО на основе ФООП.	Март-август 2023	Руководитель рабочей группы Ответственный за организацию УВР	Основная образовательная программа ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор школы, руководитель рабочей группы,	Приказ директора, заявка в КУМОиН СО на закупку учебников и учебных пособий.
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям	Апрель-август 2023	Ответственный за организацию УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
обновленного ФГОС СОО, ФООП			
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности.	По отдельному плану	Директор школы, Ответственный за организацию УВР	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор школы	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Директор школы	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Апрель-август 2023	Директор школы, Ответственный за организацию УВР	Повышение квалификации: апрель – май 2023г. – управленческие команды; апрель – сентябрь 2023г. – учителя.

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Мониторинг готовности округа к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.			
Участие в предварительном комплектовании ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023	Директор школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение анализа предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год.	Апрель 2023	Ответственный за организацию УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Участие в индивидуальном собеседовании со специалистами Кинельского управления с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Август 2023	Директор школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Директор школы, Ответственный за организацию УВР, руководитель рабочей группы.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 25.06.2023, 15.08.2023

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Директор школы, Ответственный за организацию УВР	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО.
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального родительского собрания, окружного родительского собрания.	Ответственный за организацию УВР, председатель школьного родительского комитета.	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП.